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ANEXO II - MAPA DE RISCO

	DADOS DO PROCESSO

	Processo nº
	789/2023

	
Objeto
	Contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, dos serviços de Auxiliar Administrativo com fornecimento de mão de obra, com dedicação exclusiva, para atender às necessidades do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, conforme detalhado no processo.

	FASE DE ANÁLISE

	(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.
(  ) Gestão do Contrato.

	RISCOS

	Risco 01: IMPUGNAÇÕES AO TERMO DE REFERÊNCIA DA LICITAÇÃO

	Probabilidade: 
	(x)Baixa                           ( ) Média                              ( )Alta

	Impacto:
	(   )Baixa                          (x) Média                             ( )Alta

	Dano

	Atrasar o processo de Contratação

	Ação Preventiva
	Responsável

	
· Ser claro e objetivo quanto aos procedimentos licitatórios adotados

· Dar celeridade, dentro das condições impostas no Termo de Referência
 durante o processo 
	Equipe de Planejamento da Contratação.

	Ação de Contingência
	Responsável

	· Revisar o Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência
	Procuradoria Jurídica 

	      Risco 02: ATRASO NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO

	Probabilidade: 
	( x )Baixa                         (  ) Média                              (   )Alta

	Impacto:
	(  )Baixa                           (  ) Média                              ( x)Alta

	Dano

	Comprometimento do processo de contratação/seleção do fornecedor/gestão contratual.

	Ação Preventiva
	Responsável

	
· Após o envio da nota de empenho, observar o prazo para assinatura do contrato.

· Entrar em contato com a empresa via telefone e enviar oficio de tomadas de providências.
	
Gestor de Contrato

	Ação de Contingência
	Responsável

	
· Verificar a possibilidade de convocar o segundo colocado pela ordem de classificação.
· Abrir processo de sansão contra a empresa que não assinou o contrato e/ou não aceitou a nota de empenho.
	
Gestor de Contrato e Procuradoria Jurídica. 


	      Risco 03:  Acompanhamento deficiente da execução contratual

	Probabilidade:
	(x)Baixa                           ( ) Média                              ( )Alta

	Impacto:
	(   )Baixa                          (x) Média                             ( )Alta

	Dano:

	1. Responsabilização de agentes na execução de atividades que não tiveram qualificação por parte da Administração. 2 Fiscalização intempestiva, perda de prazos para notificações no intuito de obter a regularização da contratada ou de acompanhar suas diligências para tanto.

	Ação Preventiva
	Responsável

	· Capacitação/atualização anual dos agentes envolvidos nas fases interna e externa da contratação (equipe de planejamento, funcionários do setor de compras e contratações, pregoeiros).
· Nomear agentes para fiscalização contratual capacitados e com conhecimento prévio do objeto, bem como solicitar como critério técnico da contratação, que exista treinamento do pessoal do Conselho que lidará diretamente com o objeto do contrato, bem como exigir entrega de manuais redigidos (na forma online ou forma física), para dúvidas.
	Autoridade Superior


	Ação de Contingência
	Responsável

	Alterar fiscais de execução contratual por meio de nomeação de profissional com conhecimento técnico do objeto.
	Autoridade Superior





	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:

	Certifico que somos os responsáveis pela elaboração do presente documento que
materializa o gerenciamento de risco da  presente contratação, e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017, conforme modelo constante no Anexo IV.

	
Teresina, 15 de agosto de 2023
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Deuselina Carvalho de Sousa
Chefe do Departamento Administrativo
Matricula nº 004     
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