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MAPA DE RISCO
1-Planejamento da Contratação 
	ETAPA: FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

	Risco 1: Especificação deficiente da demanda

	Dano
	Contratação e execução deficiente do objeto

	Probabilidade
	(  )Baixa                           (X) Média                            (  )Alta

	Impacto
	(  )Baixa                           ( ) Média                              (X)Alta

	Ação Preventiva
	Responsável

	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, locais de execução, quantidade e prazos.
	Setor Demandante

	Ação de Contingência Responsável
	Responsável

	Havendo erro, devolver para complementação das informações.
	Setor Demandante



	ETAPA: CRIAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

	Risco 2: Descumprimento de formalidade legal

	Dano
	Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação

	Probabilidade
	(X )Baixa                           (  ) Média                            (  )Alta

	Impacto
	(X)Baixa                           (  ) Média                              (  )Alta

	Ação Preventiva
	Responsável

	Adotar lista de verificação dos procedimentos a serem tomados para o planejamento de contratação.
	Divisão de Licitações e Contratos

	Ação de Contingência Responsável
	Responsável

	Solicitar o ato de designação formal da equipe de planejamento.
	Divisão de Licitações e Contratos




	ETAPA: ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES

	Risco 3: Estudos preliminares deficientes

	Dano
	Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente, levando a contratação que não atende a uma necessidade da organização, com consequente desperdício de recursos públicos

	Probabilidade
	(  )Baixa                           (X) Média                            (  )Alta

	Impacto
	(  )Baixo                           ( ) Médio                             (X)/Alto

	Ação Preventiva
	Responsável

	Verificar se o Estudo Técnico Preliminar se encontra compatível com todos os requisitos previstos na Art. 7º da Instrução Normativa n° 40, de 22 de maio de 2020, da SECRETARIA ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E GOVERNO DIGITAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA no momento da confecção.
	Equipe de Planejamento

	Ação de Contingência Responsável
	Responsável

	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares.
	Equipe de Planejamento



	ETAPA: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

	Risco 4: Falha na elaboração do Termo de Referência

	Dano
	Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente, levando a contratação que não atende a uma necessidade da organização, com consequente desperdício de recursos públicos.

	Probabilidade
	(  )Baixa                           (X) Média                            (  )Alta

	Impacto
	(  )Baixo                           ( ) Médio                            (X )Alto

	Ação Preventiva
	Responsável

	Observar previsão de todos os utensílios necessários como, utilização de EPI, uniforme e identificação, quantitativo de materiais de limpeza e equipamentos, bem como previsão correta de cargos, e demais requisitos.
	Equipe de Planejamento

	Ação de Contingência Responsável
	Responsável

	Corrigir as deficiências detectadas.
	Equipe de Planejamento



	ETAPA: ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO

	Risco 5: Adjudicação/Homologação para empresa que não ofertou a proposta mais vantajosa

	Dano
	Recursos administrativos , suspensão, retardamento da finalização ou revogação/anulação da licitação, problemas na gestão do contrato

	Probabilidade
	(X)Baixa                          (  ) Média                            (  )Alta

	Impacto
	(  )Baixo                           ( ) Médio                              (X)Alto

	Ação Preventiva
	Responsável

	Atentar se todos os requisitos do edital foram plenamente atendidos pelas licitantes.
	Agente de Contratação/Pregoeiro

	Ação de Contingência Responsável
	Responsável

	Reavaliação das propostas das empresas licitantes à luz das exigências do edital.
	Agente de Contratação/Pregoeiro



2. Gestão Contratual 
	ETAPA: DESIGNAÇÃO DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO

	Risco 6:Designação de servidor sem capacidade técnica para desempenho da atividade

	Dano
	Comprometimento dos resultados esperados. Responsabilização Subsidiária da Administração

	Probabilidade
	(  )Baixa                          ( X ) Média                            (  )Alta

	Impacto
	(  )Baixo                          (X ) Médio                           (  )Alto

	Ação Preventiva
	Responsável

	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto.
	Setor Demandante

	Ação de Contingência Responsável
	Responsável

	Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado.  
	Autoridade competente





	ETAPA: EXECUÇÃO

	Risco 7: Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS

	Dano
	Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração

	Probabilidade
	(  )Baixa                          ( X ) Média                            (  )Alta

	Impacto
	(  )Baixo                          (X ) Médio                             (  )Alto

	Ação Preventiva
	Responsável

	Realizar verificação da comprovação de quitação de obrigações trabalhistas e sociais
	Equipe de Fiscalização

	Ação de Contingência Responsável
	Responsável

	Reter créditos, em valores correspondentes à inadimplência e efetivar pagamento diretamente ao beneficiário e, demostrada a incapacidade, cessão da Contratação.
	Financeiro

	Aplicar sanções previstas no Contrato.
	Gestor de Contratos



	ETAPA: EXECUÇÃO

	Risco 8: Não pagamento de salários e benefícios correspondentes à CCT

	Dano
	Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração

	Probabilidade
	(  )Baixa                          ( X ) Média                            (  )Alta

	Impacto
	(  )Baixo                         (X ) Médio                            (  )Alto

	Ação Preventiva
	Responsável

	Realizar verificação da comprovação de quitação de obrigações trabalhistas e sociais
	Equipe de Fiscalização

	Ação de Contingência Responsável
	Responsável

	Reter créditos, em valores correspondentes à inadimplência e efetivar pagamento diretamente ao beneficiário e, demostrada a incapacidade, cessão da Contratação
	Financeiro

	Aplicar sanções previstas no Contrato
	Gestor de Contratos

	RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:

	Certificamos que somos as responsáveis pela elaboração do presente documento que
materializa os de risco da presente contratação.

	


Teresina, 10 de maio de 2024.



Taís Gomes Damasceno
Membro de Comissão da Contratação



[bookmark: _Hlk125641839_Copia_1]Roberta Neilandia Soares Ferreira
Membro de Comissão da Contratação



Deuselina Carvalho de Sousa
Membro de Comissão da Contratação









[image: ]
Rua Magalhães Filho, 655 – Centro/Sul – Teresina-PI
CEP: 64001-350 – CNPJ: 04.769.874/0001-69
Fone: (86) 3122-9999 – Site: www.coren-pi.org.br 
[bookmark: _Hlk92285071]E-mail: protocolo@coren-pi.org.br


image1.png
AN (Coren®

Conselho Regional de Enfermagem do Piaui

%mdad pela Valorizacio da Enfenmagem - Gestdo 2081-2025





image2.png




