
PROPRIETARIO: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - PI

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SUBSEÇÃO FLORIANO

LOCALIZAÇÃO: FLORIANO                                    MUNICIPIO: FLORIANO -  PI

ITEM SERVIÇOS PESO(%)

VALOR DO 

ITEM

VALOR 

PARCIAL

VALOR 

ACUMULADO

VALOR 

PARCIAL

VALOR 

ACUMULADO

VALOR 

PARCIAL

VALOR 

ACUMULADO

VALOR 

PARCIAL

VALOR 

ACUMULADO

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 3,76 25.448,76 25.448,76 25.448,76                  0,00 111.238,01                0,00 319.196,75              0,00 532.266,83                

2.0 MOVIMENTO DE TERRA : 0,61 4.156,12 4.156,12 29.604,88                  0,00 111.238,01                0,00 319.196,75              0,00 532.266,83                

3.0 FUNDAÇÃO: 2,26 15.279,57 15.279,57 44.884,45                  0,00 111.238,01                0,00 319.196,75              0,00 532.266,83                

4.0 BALDRAME: 0,90 6.120,90 6.120,90 51.005,35                  0,00 111.238,01                0,00 319.196,75              0,00 532.266,83                

5.0 PAREDE E PAINÉIS: 7,09 48.011,36 24.005,68 75.011,03                  24.005,68 135.243,69                0,00 319.196,75              0,00 532.266,83                

6.0 INFRA-ESTRUTURA: 5,35 36.226,98 36.226,98 111.238,01                0,00 135.243,69                0,00 319.196,75              0,00 532.266,83                

7.0 SUPERESTRUTURA: 12,87 87.084,48 0,00 111.238,01                87.084,48 222.328,17                0,00 319.196,75              0,00 532.266,83                

8.0 COBERTURA: 14,31 96.868,58 0,00 111.238,01                96.868,58 319.196,75                0,00 319.196,75              0,00 532.266,83                

9.0 REVESTIMENTO: 8,45 57.202,85 0,00 111.238,01                0,00 319.196,75                57.202,85 376.399,60              0,00 532.266,83                

10.0 PAVIMENTAÇÃO: 9,49 64.218,30 0,00 111.238,01                0,00 319.196,75                64.218,30 440.617,90              0,00 532.266,83                

11.0  ESQUADRIAS: 11,15 75.469,23 0,00 111.238,01                0,00 319.196,75                37.734,62 478.352,52              37.734,62 570.001,45                

12.0 PINTURA: 3,84 26.006,46 0,00 111.238,01                0,00 319.196,75                0,00 478.352,52              26.006,46 596.007,91                

13.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICO 4,10 27.720,37 0,00 111.238,01                0,00 319.196,75                11.088,15 489.440,66              16.632,22 612.640,13                

14.0 INSTALAÇÕES TELEFÔNICO 0,37 2.528,57 0,00 111.238,01                0,00 319.196,75                1.011,43 490.452,09              1.517,14 614.157,27                

15.0 INSTALAÇÕES CIRCUITO DE T.V 1,40 9.457,23 0,00 111.238,01                0,00 319.196,75                3.782,89 494.234,98              5.674,34 619.831,61                

16.0 INSTALAÇÕES DE LÓGICA 0,25 1.658,46 0,00 111.238,01                0,00 319.196,75                663,38 494.898,37              995,08 620.826,68                

17.0 INSTALAÇÕES DE SOM 0,84 5.705,90 0,00 111.238,01                0,00 319.196,75                2.282,36 497.180,73              3.423,54 624.250,22                

18.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIA 0,44 2.960,59 0,00 111.238,01                0,00 319.196,75                1.184,24 498.364,96              1.776,35 626.026,58                

19.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA 0,40 2.729,64 0,00 111.238,01                0,00 319.196,75                1.091,86 499.456,82              1.637,78 627.664,36                

20.0 APARELHOS, LOUÇAS E METAIS 0,39 2.660,88 0,00 111.238,01                0,00 319.196,75                1.064,35 500.521,17              1.596,53 629.260,89                

21.0  DIVERSOS: 11,73 79.364,15 0,00 111.238,01                0,00 319.196,75                31.745,66 532.266,83              47.618,49 676.879,38                

TOTAL PARCIAL 100,00 111.238,01 207.958,74 213.070,08 144.612,55

TOTAL ACUMULADO    R$ 676.879,38 111.238,01                319.196,75                532.266,83 676.879,38                

676.879,38TOTAL GLOBAL    R$
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