' CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PROPRIETARIO: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - PI

OBRA: CONSTRUGAO DA SUBSEGAO FLORIANO
MUNICIPIO: FLORIANO - PI

LOCALIZAGAO: FLORIANO

DATA: 10/11/2015

Lol L DISTRIBUICAO MENSAL =00 © L
1°MES 220 MES S3OMES: 4P MES:
e S S VALOR DO VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR:
ITEM: ISERVICOS PESO(%): ITEM: PARCIAL - "ACUMULEADQ - | - "PARCIAL ACUMULADO “PARCIAL ACUMULADO |- ‘PARCIAL ACUMULADO
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES 3,76 25.448,76 25.448,76 25.448,76 0,00 111.238,01 0,00 319.196,75 0,00 532.266,83
20 |MOVIMENTO DE TERRA : 0,61 4.156,12 4.156,12 29.604,88 0,00 111.238,01 0,00 319.196,75 0,00 532.266,83
3.0 |FUNDACAO: 2,26 15.279,57 15.279,57 44.884.45 0,00 111.238,01 0,00 319.196,75 0,00 532.266,83
40 |BALDRAME: 0,90 6.120,90 6.120,90 51.005,35 0,00 111.238,01 0,00 319.196,75 0,00 532.266,83
5.0 |PAREDE E PAINEIS: 7,09 48.011,36 24.005,68 75.011,03 24.005,68 135.243,69 0,00 319.196,75 0,00 532.266,83
6.0 |INFRA-ESTRUTURA: 5,35 36.226,98 36.226,98 111.238,01 0,00 135.243,69 0,00 319.196,75 0,00 532.266,83
7.0 |SUPERESTRUTURA: 12,87 87.084,48 0,00 111.238,01 87.084,48 222.328,17 0,00 319.196,75 0,00 532.266,83
8.0 |COBERTURA: 14,31 96.868,58 0,00 111.238,01 96.868,58 319.196,75 0,00 319.196,75 0,00 532.266,83
9.0 |REVESTIMENTO: 8,45 57.202,85 0,00 111.238,01 0,00 319.196,75 57.202,85 376.399,60 0,00 532.266,83
10.0 |PAVIMENTACAO: 9,49 64.218,30 0,00 111.238,01 0,00 319.196,75 64.218,30 440.617,90 0,00 532.266,83
11.0 | ESQUADRIAS: 11,15 75.469,23 0,00 111.238,01 0,00 319.196,75 37.734,62 478.352,52 37.734,62 570.001,45
12.0 |PINTURA: 3,84 26.006,46 0,00 111.238,01 0,00 319.196,75 0,00 478.352,52 26.006,46 596.007,91
13.0  |INSTALACOES ELETRICO 4,10 27.720,37 0,00 111.238,01 0,00 319.196,75 11.088,15 489.440,66 16.632,22 612.640,13
140 |INSTALACOES TELEFONICO 0,37 2.528,57 0,00 111.238,01 0,00 319.196,75 1.011,43 490.452,09 1.517,14 614.157,27
15.0 [INSTALAGOES CIRCUITO DE T.V 1,40 9.457,23 0,00 111.238,01 0,00 319.196,75 3.782,89 494.234,98 5.674,34 619.831,61
16.0 |INSTALACOES DE LOGICA 0,25 1.658,46 0,00 111.238,01 0,00 319.196,75 663,38 494.898,37 995,08 620.826,68
17.0  [INSTALAGOES DE SOM 0,84 5.705,90 0,00 111.238,01 0,00 319.196,75 2.282,36 497.180,73 3.423,54 624.250,22
18.0 |INSTALACOES SANITARIA 0,44 2.960,59 0,00 111.238,01 0,00 319.196,75 1.184,24 498.364,96 1.776,35 626.026,58
19.0 |INSTALACOES HIDRAULICA 0,40 2.729,64 0,00 111.238,01 0,00 319.196,75 1.091,86 499.456,82 1.637,78 627.664,36
20.0 |APARELHOS, LOUCAS E METAIS 0,39 2.660,88 0,00 111.238,01 0,00 319.196,75 1.064,35 500.521,17 1.596,53 629.260,89
21.0 | DIVERSOS: 11,73 79.364,15 0,00 111.238,01 0,00 319.196,75 31.745,66 532.266,83 47.618,49 676.879,38
TOTAL PARCIAL 100,00 111.238,01 207.958,74 213.070,08 144.612,55
TOTAL ACUMULADO R$ 676.879,38 111.238,01 319.196,75 532.266,83 676.879,38
TOTAL GLOBAL " R$: 167687938




